
 
 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

Nazwa zamówienia: 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia  
na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji : 

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń  
w budynku Kuchni na potrzeby Centralnej Sterylizatorni”  

na terenie  
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
 

 
 
 
 
 
 
Numery dotyczące przedmiotu zamówienia (CPV): 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
 
 
Opracowujący: 

mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska;  
 
Sprawdzający: 
 mgr. inż. Krzysztof Durbacz 
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1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania 

dokumentacji projektowej. 

b) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

c)   Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz. 

d) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

e) Opracowanie Przedmiarów robót i Kosztorysów Inwestorskich. 

f)   Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót 
budowlanych. 

 
2. Istniejące uwarunkowania i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania 

przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
projektowej, która będzie zawierać następujące elementy: 
 

a) WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 

 
b) WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ 

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze:  
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 

 
c) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

 
d) PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI 

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011). 

 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.), 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem 
opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: 
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 Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie 
zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zmianami) i umożliwiający 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie  
i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129); 

 Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 
130, poz. 1389). 

 Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129). 
 

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi 
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę. 
Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich 
na Zamawiającego. 
 
 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 

 Architektura; 

 Konstrukcja; 

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposażenia. 

c) Instalacji sanitarnej. 

 Instalacja wodociągowa; 

 Instalacje kanalizacji; 

 Instalacja centralnego ogrzewania; 

 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 

d) Instalacji elektrycznych – z uwzględnieniem konieczności przeprojektowania głównej 
rozdzielni elektrycznej i wewnętrznych linii zasilających.  

e) Instalacji teletechnicznych. 
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 Sieć telefoniczna i komputerowa; 

 Telewizja przemysłowa CCTV /monitoring/; 

 Instalacja domofonowa; 

 Instalacja Systemu Kontroli Dostępu SKD; 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); 
 
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zaproponowane rozwiązanie 
etapowania realizacji inwestycji w taki sposób by zapewnić ciągłość funkcjonowania 
Kuchni Centralnej.  
 
Zamawiający wstępnie podzielił zakres na sześć głównych etapów z uwzględnieniem ich 
kolejności w realizacji (zgodnie z dołączonymi do OPZ rysunkami poszczególnych etapów). 
Realizację prac należy tak zaprojektować by po każdym etapie mógł nastąpić odbiór 
Sanepidu. Zadania należy podzielić na etapy tak by umożliwiały ciągłe funkcjonowanie 
Kuchni Centralnej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w otrzymanych wytycznych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach OPZ znajdują się szkice, 
które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe 
rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych  
w obowiązujących rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod 
względem funkcjonalno-użytkowym. 
 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem 
aktualnych podkładów do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map 
ewidencyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, itp. – ponosi Wykonawca w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadania. 
 

Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione  
z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór 
dokumentacji nastąpi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowej kontroli wykonanej dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany) na etapie przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji 
pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych w aspekcie zgodności z opisem 
przedmiotu zamówienia i warunkami umowy oraz obowiązkowych uzgodnień BHP, 
Sanepid, p.poż.. Ustala się ponadto obowiązek pozytywnego zaopiniowania przez 
Zamawiającego (uzgodnienia pisemnego) każdego etapu prac projektowych. 
 

Wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową obejmuje czas realizacji 
projektu wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w celu 

realizacji zakresu planowanego zadania. 
 
 
 
 



 

 

5 
 

3. Opis stanu istniejącego. 
 

Przedmiotowy budynek położony jest na terenie kompleksu Uniwersyteckiego 
Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.  
Obiekty powierzchniowe na omawianym terenie to wewnętrzna droga dojazdowa, parkingi  
i chodniki. Cały teren jest ogrodzony. Główne wejście do szpitala znajduje się od strony 
zachodniej.  
 
Omawiany budynek Kuchni został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej  
i żelbetowej. 
 

 Fundamenty – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.  

 Ściany przyziemia – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewanej  
na mokro.  

 Ściany wewnętrzne nośne – żelbetowe o konstrukcji monolitycznej wylewanej na 
mokro. Otwory technologiczne w ścianach nośnych murowane z pustaków PGS oraz 
z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.  

 Ściany działowe – murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej.  

 Stropy – stropy żelbetowe.  

 Belki oraz słupy – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.  

 Schody wewnętrzne – o konstrukcji żelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.  
Schody oparte na belkach i ścianach nośnych.  

 Szyby dźwigów – dwa o konstrukcji żelbetowej, jeden szyb murowany; 

 Trzony kominowe i szachty – szachty instalacyjne murowane z cegły ceramicznej 
grubości 6 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  

 Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, w 
pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 

 Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na 
podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW oraz lastryko.  

 Sufity – istniejące sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli 
aluminiowych.  

 Stolarka okienna – PCW i aluminium. 

 Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe.  

 Parapety wewnętrzne – istniejące parapety lastrykowe.  

 Stolarka drzwiowa – wewnątrz budynku aluminiowa i drewniana.  
 

Budynek Kuchni – trzykondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podpiwniczona i dwie 
kondygnacje naziemne) 

- powierzchnia zabudowy =  1.196m2; 
- powierzchnia użytkowa =  2.246m2; 
- kubatura =  11.123m3; 
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4. Wymagania przestrzenno-funkcjonalne przebudowy Kuchni Centralnej oraz 
przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania zwolnienia przestrzeni po kuchni 
na rzecz Centralnej Sterylizatorni. 

 
Standard wykonania i wykończenia obiektów nie może być niższy niż wyremontowanych 
już pomieszczeń istniejących budynków. 
 

Podstawowymi wytycznymi dla rozwiązań funkcjonalnych powinny być:  

 Stworzenie układu funkcjonalnego odpowiadającego charakterowi funkcji i wymagań 
funkcjonalno-przestrzennych dla wspomnianych funkcji,  

 Stworzenie architektury o walorach estetycznych odpowiadające wymogom 
stawianym obiektom tego typu uwzględniające aktualne wymagania ochrony 
przeciwpożarowej, przepisy higieniczno-sanitarne i BHP, zgodnie z Polskimi 
Normami oraz ze sztuką budowlaną.  

 
Zamawiający określił swoje potrzeby i wytyczne w szkicach będących załącznikami do 
niniejszego opisu. Przy projektowaniu należy uwzględnić etapowość wykonywania prac. 
Założenia programowe są następujące: 
 

 ETAP 1 – Wydzielenie przedmagazynu i pomieszczenia porządkowego z części 
korytarza (0.18). Adaptacja pomieszczenia 0.23 na magazyn opakowań zwrotnych, 
pomieszczenia 0.22 na magazyn zasobów. Remont wiatrołapu. Przeniesienia oraz 
wydzielenia poszczególnych pomieszczeń wpłyną na uwolnienie powierzchni i tym 
samym efektywniejsze wykorzystanie powierzchni.  

 

 ETAP 2 – Przebudowa magazynu 0.31 – wydzielenie pomieszczenia porcjowania, 
pomieszczenia chłodni, magazyn warzyw, połączenie dwóch pomieszczeń 0.34  
i 0.33 w jedno, magazyn produktów sypkich. W ramach dojścia do nowych 
pomieszczeń magazynowych należy wydzielić korytarz. Przeniesienie zakresu 
istniejącej chłodni zapewni odzysk powierzchni związanej z tą funkcją. 

 

 ETAP 3 – Przebudowa pomieszczeń chłodni / mroźni i agregatu (0.35; 0.36; 0.37; 
0.38; 0.39; 0.40; 0.41; 0.42; 0.43) na potrzeby mycia sprzętu oraz zmywania naczyń 
stołowych wraz z zapleczem gospodarczym. W ramach jednokierunkowego ruchu 
wydzielono z części pomieszczenia 0.11 korytarz wewnętrzny.  

 

 ETAP 4 – Przebudowa pomieszczeń 0.28 i 0.29 na potrzeby szatni personelu 
kuchennego z zachowaniem zewnętrznego niezależnego wejścia na teren kuchni. 
Remont pomieszczenia przygotowania brudnego warzyw.   

 

 ETAP 5 – Przebudowa pomieszczeń po zmywalni i magazynach Kuchni Centralnej 
na potrzeby Centralnej Sterylizatorni z uwzględnieniem trzech stref wydzielonych 
śluzami oraz części gospodarczo-socjalnej obsługi danego zakresu. 

 

 ETAP 6 – Przebudowa dawnych szatni personelu Kuchni Centralnej na potrzeby 
punktu przyjmowania i wydawania bielizny oraz pomieszczenia gospodarczo – 
magazynowe.  
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5. Sugerowane przez Zamawiającego pomieszczenia programu przebudowy  
dla poszczególnych etapów. 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
w m2 

Etap 

1 Magazyn zasobów 16,00  
 

1 
 

2 Magazyn opakowań zwrotnych 10,80 

3 Pom. porządkowe 4,70 

4 Przedmagazyn 24,50 

5 Wiatrołap 7,10 

6 Korytarz 17,75  
 

2 
7 Magazyn produkt. sypkich 15,20 

8 Magazyn warzyw 11,80 

9 Pomieszczenie chłodni 28,75 

10 Porcjowanie 8,40 

11 Mycie sprzętu 35,60  
 
 
 

3 

12 Magazyn wózków transportowych 
kuchennych – strona brudna 

23,30 

13 Zmywalnia naczyń (tace) 33,80 

14 Korytarz  24,10 

15 Magazyn wózków transportowych 
kuchennych - strona czysta 

16,00 

16 Pomieszczenie gospodarcze 8,10 

17 Przygotowanie brudne warzyw 52,40  
 
 
 

4 

18 Wiatrołap 4,60 

19 Korytarz 15,45 

20 Szatnia 16,30 

21 Łazienka 12,00 

22 Łazienka 7,60 

23 Szatnia 8,40 

24 Pom. gospodarcze 4,70 

25 Uzdatnianie wody 6,50  
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26 Łazienka 7,20 

27 Szatnia  10,20 

28 Pom. socjalne 13,00 

29 Śluza  4,05 

30 Magazyn  4,10 

31 Pakowanie bielizny 8,00 

32 Pom. porządkowe 5,80 

33 Śluza  7,10 

34 WC 2,10 

35 Wprowadzenie – strona brudna    8,60 

37 Strona brudna 45,60 

38 Strona czysta 60,50 

39 Śluza 3,30 

40 Pom. porządkowe 4,70 
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41 Strona sterylna 30,00 

42 Wydawanie  18,35 

43 Przedsionek  5,80 

44 Pokój kierownika 11,30 

45 Wiatrołap 3,50  
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46 Przyjęcie – strona brudna  37,30 

47 Śluza 7,20 

48 Pom. socjalne  9,10 

49 Szatnia 8,10 

50 Śluza 7,60 

51 Łazienka 5,60 

52 Przyjęcie – strona czysta 17,20 

53 Magazyn czysty 15,90 

54 Magazyn mebli 15,35 

55 WC 4,80 

56 Magazyn 6,30 

57 Magazyn makulatury 7,00 

58 Magazyn sprzętu elektrycznego 9,90 

 
 

 

                                                Powierzchnie podano orientacyjnie 

  
 

6. Wielobranżowy nadzór autorski 
Zakres prac i działań w ramach pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego 

 Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na 
żądanie Zamawiającego oraz Kierownika budowy. 

 Uzgadnianie z Zamawiającym i Kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
materiałów i urządzeń.    

 Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej;  

 Wyjaśnianie Zamawiającemu i Kierownikowi budowy wątpliwości dotyczących 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej powstałych w toku realizacji 
inwestycji;  

 Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej 
zmiany  zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego 
pozwolenia na budowę, 

 
 
 

Etap 1 63,10 m2 

Etap 2 81,90 m2 

Etap 3 140,90 m2 

Etap 4 121,45 m2 

Etap 5 256,20 m2 

Etap 6 154,85 m2 

Razem: 818,40 m2 
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Sposób wzywania projektanta na budowę. 
Projektant powinien stawić się na każde wezwanie Zamawiającego na terenie 

budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzględnieniem 
możliwości rozwiązania zaistniałego problemu poprzez rozmowę telefoniczną lub przesłanie 
rozwiązania zastępczego mailem. 
 

7. Terminy: 
 

Lp. Zakres Termin końcowy 

1 Wykonanie projektu budowlanego  
wraz z etapowymi kosztorysami i przedmiarami  

 
maj 2016 r. 

 

2 Wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskanie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

 
lipiec 2016 r. 

3 Rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem 
Wykonawcy prac budowlanych 

 
III kwartał 2016 r. 

 

 
Zamawiający planuje rozpoczęcie nadzoru równolegle z rozpoczęciem prac na budowie. 
Zakończenie nadzoru nastąpi wraz z podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru 
końcowego robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów 
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

 
 

8. Rysunki: 
Rysunek nr 1 – Plan sytuacyjny. 
Rysunek nr 2 – Układ przestrzenny budynków UCOIO na poziomie piwnicy  
Rysunek nr 3 – Stan istniejący piwnicy budynku Kuchni. 
Rysunek nr 4 – Zmiany - Etap 1. 
Rysunek nr 5 – Zmiany – Etap 2. 
Rysunek nr 6 – Zmiany – Etap 3. 
Rysunek nr 7 – Zmiany – Etap 4. 
Rysunek nr 8 – Zmiany – Etap 5. 
Rysunek nr 9 – Zmiany – Etap 6. 
Rysunek nr10 – Stan docelowy przebudowy piwnicy w budynku Kuchni. 


