SZPITAL KLINICZNY CEGLANA

D/ZP/381/84B/13 Katowice, dn. 02.10.2014 r.

Do wszystkich wykonawcow

Dot.: odpowiedzi na pytania w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa Bloku
Operacyjnego wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego

Pytanie 1: Czy uznacie Panstwo w referencjach wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego wraz
z przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi, ktéry byt przeznaczony do wyboru Wykonawcy robdt
budowlanych?

Odpowiedz: Zamawiajacy uzna w referencjach wykonanie jednego projektu budowlanego Bloku
Operacyjnego wraz z przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi, ktdry byt przeznaczony do procedury
wyboru Wykonawcy robét budowlanych, pod warunkiem wykazania sie drugim projektem budowlano-
wykonawczym dotyczacych przebudowy lub budowy Bloku Operacyjnego, ktdry byt podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 2: Zamawiajacy wskazat, jako termin wykonania zamdwienia okres 4 miesiecy, od dnia podpisania
umowy, za$ jako termin uzyskania pozwolenia na budowe i wymaganych uzgodnien - 31 grudnia 2014 r.
Podstawowy termin zwigzania ofertg wynosi, wg zapisu SIWZ, 30 dni. Przyjmujac zatem za date podpisania
umowy dzien 5 listopada 2014 r., Zamawiajgcy na wykonanie inwentaryzacji budowlanej stuzacej celom
projektowym, przygotowanie dokumentacji projektowanej w fazie budowlanej i uzgodnienie jej
z Zamawiajgcym przewiduje 23 dni, zas na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe 56 dni od dnia
podpisania umowy. Zwazywszy na fakt, iz wskazane przez Zamawiajgcego terminy sa kompletnie nierealne
i nie dajg mozliwosci uczciwego i nalezytego wywiagzania sie z nich zarébwno w procesie prowadzenia prac
projektowych, jak i uzyskania decyzji administracyjnych, wnioskujemy o wydtuzenie czasu potrzebnego na
przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym o okres 4 miesiecy, w zakresie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe o okres 2 miesiecy oraz w zakresie przygotowania dokumentacji fazy
wykonawczej o okres kolejnych 2 miesiecy - facznie o okres 8 miesiecy od dnia podpisania umowy?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany (wydtuzenia) wymaganych terminéw wykonania
poszczegdlnych etapéw prac.
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